РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 февраля 2025 года                       № 7                            х. Мирный
Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы
Мирненского сельского поселения
 «Развитие транспортной системы»
за  2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018 г № 51 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»:
       1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденного постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 29.12.2023 года № 91 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год»  по результатам за  2024 год согласно приложению  к настоящему распоряжению.

        2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации 

Мирненского сельского поселения                                     Л.С. Сулиманова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Мирненского сельского поселения от 03 .02.2025г № 7 
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»  отчетный период за  2024 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2>
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<3>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной  программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <2>
	
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и  инфраструктуры Мирненского сельского поселения»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства                
	Х
	Х
	Х
	48,4
	48,4
	0,0
	0,0
	48,4

	1.1
	Основное мероприятие 1.1:

содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения 
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства                
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	48,4
	48,4
	0,0
	0,0
	48,4

	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.

заключение муниципальных контрактов.

	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства                
	
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Подпрограмма 2

«Развитие транспортной инфраструктуры Мирненского сельского поселения»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства                
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 2.1

Мероприятия по совершенствованию системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства                
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.

заключение муниципальных контрактов.

	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства                
	
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Итого по муниципальной программе
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства                
	Х
	Х
	Х
	48,4
	48,4
	0,0
	0,0
	48,4


Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» 
 за 2024 года»

Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 № 64 (далее – муниципальная программа). 

На реализацию муниципальной программы в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 48,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 48,4 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2025  заключены муниципальный контракты  на сумму 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Мирненского сельского поселения»;
подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мирненского сельского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018 № 50 и от 06.11.2018 г № 51 утвержден план реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год.
Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 29.12.2023 № 91. 

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 48,4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. 
Не освоено 48,4 тыс. рублей, в том числе: 

48,4 тыс.рублей – не освоено в связи   с  отсутствием заключенным договором в  2024 года. 

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам за 2024 года результаты достигнуты. 


На реализацию подпрограммы 2 на 2024 году местным бюджетом предусмотрено 0,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Не освоено 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

0,0 тыс. рублей –  в связи с отсутствием необходимостью установки дорожных знаков в  2024 году.
    По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам за 2024 года достигнуты следующие результаты:
        -  наличие установленных дорожных знаков соответствует проекту организации дорожного движения.
В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.
