
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 января 2026 года                         № 6          х. Мирный


Об утверждении отчета о ходе  реализации 
муниципальной программы Мирненского сельского  поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики»
за  2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 05.08.2024 г № 38 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»: 

       1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», за 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.
        
       2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.
      
          3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.




Глава Администрации 
Мирненского сельского поселения                             С.Л. Сулиманова










Приложение №1
 к распоряжению Администрации
 Мирненского сельского поселения 
[bookmark: _GoBack]                                                                                                         от 30.01.2026 № 6

Отчет
о реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Энергоэффективность» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

   В целях развития энергетической инфраструктуры, обеспечивающее рост перспективной потребности энергоресурсов к 2030 году на 10 процентов в рамках реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Энергоэффективность», утвержденной постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018г. № 65 «Об утверждении муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Энергоэффективность», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализованы мероприятия, направленные на улучшения экологической ситуации в Мирненском сельском поселении за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в полном объеме.
В 2025 году достигнуты следующие результаты:
-повышена надежность предоставления услуг электроснабжения населению Мирненского сельского поселения; повышена удовлетворенность населения Мирненского сельского поселения уровнем освещенности улиц.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

      Достижению результатов в 2025 году способствовала 

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 
	В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирненском сельском поселении », предусмотрено реализация одного мероприятия (результата) и одной контрольной точки.

    Мероприятие (результат) 1.1. «Приобретено энергосберегающее оборудование и материальные запасы »  не выполнено в полном объеме.
        Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов на обеспечение приобретение энергосберегающего оборудования мероприятий.
        По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирненском сельском поселении», предусмотрено выполнение  одной контрольной точки, достигнута в установленные сроки. 

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной(комплексной) программы

      В 2025 году на ход реализации муниципальной(комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:
    -принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило предоставить выплату расходов на приобретение энергосберегающего оборудования.
- постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.
- меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2025 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной(комплексной) программы

    Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил: 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- средства бюджета поселения: - 5,0 тыс. рублей.
-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.
-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.
         План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Мирненского сельского поселения   от 04.12.2025 г. № 82 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Мирненского сельского поселения от 27.12.2024 г. № 68 «О бюджете Мирненского сельского поселения Дубовского района», составил 5,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- средства бюджета поселения: - 5,0 тыс. рублей.
-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.
-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

    Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- средства бюджета поселения: - 0,0 тыс. рублей.
-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.
-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.
   Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
 5,0 тыс. рублей
   Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год 
приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной(комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год 

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы на 2025 год предусмотрены 3  показателя, по показателям фактическое значение соответствует плановым.                
	Показатель 1 «Перспективная потребность в электроэнергии» – плановое значение 20,5 тыс. кВ.., фактическое 20,5 тыс. кВ..
        Показатель 2 «Количество специалистов и руководителей, которых планируется обучить основам теплосбережения и энергосбережения» – плановое значение 1 чел.., фактическое 1 чел..
        Показатель 1.1 «Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты 
за потребление энергетических ресурсов осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества  муниципальных учреждений на территории Мирненского сельского поселения (имеющих техническую возможность их установки)» – плановое значение 100 %., фактическое 100%.        
      Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы. 
	
Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

где, Э - бюджетная эффективность программы
       Фи- фактическое использование средств
      Фп- планируемое использование средств
При значении Э <85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.
Э=(0/5)*100=0,0 
Оценка эффективности программы признается низкой.
    В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:
1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;
2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.






Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов) 
а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки 
<1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /
наступления контрольной точки
	Фактический срок
реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение [footnoteRef:1] [1:  В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.] 

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Структурный элемент муниципальной (комплексной) программы 
Комплекс процессных мероприятий  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирненском сельском поселении»

	1.1
	Мероприятие (результат) 2. «Приобретено энергосберегающее оборудование и материальные запасы»
	х

	х

	Шт.
	-
	-
	Администрация Мирненского сельского поселения (Сулиманова С.Х. специалист по вопросам муниципального хозяйства 2 кат.)
	-

	
	Контрольная точка 2.1 «Заключение муниципального контракта»
	20.12.2025

	х

	Шт.
	     -
	-
	Администрация Мирненского сельского поселения ( специалист-финансист )
	-


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.



Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

	Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1>
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>
	Примечания <4>

	
	
	муниципальной(комплексной) программой 
	сводной бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная
(комплексная)
программа «Энергоэффективность»
	всего
	5,0
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0

	
	местный бюджет
	5,0
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0

	
	безвозмездные поступления в местный  бюджет, <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	Областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	Бюджета района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Структурный элемент 1
Комплекс процессных мероприятий  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирненском сельском поселении»
	всего
	5,0
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0

	
	местный бюджет
	5,0
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0

	
	безвозмездные поступления в местный  бюджет, <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	Областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	Бюджета района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	


<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.
<2>Включается в приложение при наличии средств.
<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.
<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).
Таблица № 3
[bookmark: Par1422]СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование 

	Единица
измерения
	Критерий
наследуемости /динамики
	Признак
положительной
тенденции (возрастающий/
убывающий)
	Значения показателей
муниципальной(комплексной) программы, структурного элемента муниципальной(комплексной) программы
	Оценка
динамики прироста[footnoteRef:2] [2:  Оценка динамики прироста значений показателей государственной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.] 


	Обоснование отклонений
 значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	год, предшествующий 
отчетному <1>
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	                           Муниципальная (комплексная) программа «Энергоэффективность»

	              Показатели муниципальной(комплексной) программы

	1
	Перспективная потребность 
в электроэнергии
	тыс.киловатт*часов 
	     МП
	возрастающий
	20,5
	20,5
	20,5
	0,57
	-

	
	Количество специалистов и руководителей, которых планируется обучить основам теплосбережения и энергосбережения
	чел
	МП
	-
	1
	1
	0
	-
	-

	                                                                   Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы

	комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирненском сельском поселении»

	
	Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества  муниципальных учреждений на территории Мирненского сельского поселения (имеющих техническую возможность их установки)
	процент
	МП
	-
	100
	100
	100
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.
