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регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)

1. Основные положения

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Акселерация субъектов МСП

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Скрябин А.Ю. Заместитель Губернатора Ростовской области

Папушенко М.В.Руководитель регионального проекта Министр экономического развития Ростовской области

Дорошенко Е.С.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ростовской области "Развитие

сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного

комплекса"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ростовской области

"Экономическое развитие и инновационная экономика"

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Ростовской области»
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

ЕД

- - - 70 46

Отчет о

достижении

показателя

результативности

(в соответствии с

постановлением о

предоставлении

субсидии).

Реализован

комплекс мер по

развитию

регионального

центра экспорта за

счет средств

федерального

бюджета.

Обеспечен

ежегодный

стабильный рост

количества

субъектов МСП

Ростовской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

9

- -49 51

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области,

выведенных на

экспорт.

1.2

Субъектам МСП, а

также резидентам

промышленных

парков, технопарков

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами развития

(центрами

компетенции), по

единым требованиям

к оказанию

поддержки

(количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

ТЫС

ЕД

- - - 2.5

9

3.4

72

Отчет о

достижении

показателя

результативности

(в соответствии с

постановлением о

предоставлении

субсидии).

На площадке

центра «Мой

Бизнес»

организовано

оказание

комплекса услуг,

сервисов и мер

поддержки

субъектам МСП

Ростовской

области, в том

числе финансовых

(кредитных,

гарантийных,

лизинговых) услуг,

консультационной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 15.01.201

9

- -4.2

41

5.2

62

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и образовательной

поддержки,

поддержки по

созданию и

модернизации

производств,

социального

предпринимательст

ва и в таких

сферах, как

благоустройство

городской среды и

сельской

местности,

экология, женское

предпринимательст

во, а также услуг

АО «Корпорация

«МСП» и АО

«Российский

экспортный

центр».

1.3

Увеличен объем

закупок крупнейших

заказчиков,

определяемых

Правительством

МЛРД

РУБ

- 2.7

9

2.9

2

2.9

9

3.0

6

Информация о ходе

исполнения.

Обеспечен

необходимый

объем закупок

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 15.01.201

9

- -3.1

3

3.2

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации, у

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Ростовской области

крупнейших

заказчиков

Ростовской

области, а также

уровень доли

закупок,

участниками

которых являются

только субъекты

МСП,

установленный

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

11.12.2014  1352

«Об особенностях

участия субъектов

малого и среднего

предпринимательст

ва в закупках

товаров, работ,

услуг отдельными

видами

юридических лиц».

1.4

Объем отгруженной

инновационной

МЛРД

РУБ

- 60 - - -

Информация о ходе

исполнения.Предос

Оказание

услуг

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

продукции (товаров,

работ, услуг) в

Ростовской области

составил в 2019 году

60 млрд. руб.

тавляется прямая

финансовая

поддержка за счет

средств областного

бюджета субъектам

инновационной

деятельности

малого и среднего

предпринимательст

ва Ростовской

области.

(выполне

ние

работ)

1.5

К 2024 году в

Ростовской области

созданы и действуют

6 центров

молодёжного

инновационного

творчества (ЦМИТ)

. Нарастающий итог

ЕД

- 1 2 3 4

Отчет о

достижении

показателя

результативности

(в соответствии с

постановлением о

предоставлении

субсидии).

Ежегодно на

создание и (или)

развитие ЦМИТов

субъекты МСП

получают субсидии

из средств

областного

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 15.01.201

9

- -5 6

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бюджета.

Деятельность

ЦМИТов

способствует

формированию

инновационного

образа мышления у

детей, молодежи и

начинающих

предпринимателей

Ростовской

области.

1.6

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

МЛРД

ДОЛЛ

АР

- - - 0.0

314

0.0

221

Отчет о

достижении

результата.В 2024

году субъектами

МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта в объеме

не менее 0,0265

млрд долл. США в

2024 году (по курсу

Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

9

- -0.0

243

0.0

265

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дату заключения

экспортного

контракта) при

поддержке центра

координации и

поддержки

экспортно-

ориентированных

субъектов МСП

1.7

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

ТЫС

ЕД

- - - 0.9

29

1.0

07

Активный

портфель займов

АНО МФК

"РРАПП".

Обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке) для

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

9

- -1.0

63

1.1

37

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.8

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

МЛН

РУБ

- - - 183

8.3

497

187

6.9

778

 

Отчет о

достижении

показателя

результативности

(в соответствии с

постановлением о

предоставлении

субсидии).

Докапитализация

за счет средств

федерального

бюджета позволит

увеличить размер

фактического

гарантийного

капитала, что в

свою очередь

повлияет на

увеличение общего

лимита

поручительств, а

также на

увеличение объема

финансовой

поддержки

субъектов малого и

среднего

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

9

- -195

2.4

784

202

9.7

347

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпринимательст

ва при

гарантийной

поддержке НКО

«Гарантийный

фонд РО»

1.9

В

сельскохозяйственну

ю потребительскую

кооперацию

вовлечены новые

члены из числа

субъектов МСП в

АПК и личных

подсобных хозяйств

граждан (с учетом

необходимости

вовлечения новых

членов в

сельскохозяйственны

е потребительские

кооперативы до 2030

года (единиц): 2020 г.

– 9 627, 2021 г. – 9

009, 2022 г. – 13 579,

2023 г. – 19 409, 2024

г. – 21 368, 2025 г. –

ЕД

- - - 90 80

Вовлечены в

сельскохозяйствен

ную

потребительскую

кооперацию новые

члены из числа

субъектов МСП в

АПК и личных

подсобных

хозяйств граждан

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

9

- -60 66

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

25 086, 2026 г. – 26

340, 2027 г. –27 657,

2028 г. –29 040, 2029

г. – 30 492, 2030 г. –

32 017)

1.1

0

Увеличение

численности

работников в расчете

на 1 субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК, накопленным

итогом. Нарастающий

итог

ЕД

- - - 22 37

Обеспечено

увеличение

численности

работников в

расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

9

- -49 66

-

1.1

1

Субъекты МСП в

АПК получили

комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до

выхода на уровень

развития,

предполагающий

интеграцию в более

ЕД

- - - 26 46

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

9

- -65 88

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

крупные единицы

бизнеса (количество

субъектов МСП в

сфере АПК,

получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

1.1

2

Предоставлены

субсидии из средств

областного бюджета

организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства 

(НКО "Гарантийный

фонд РО", АНО МФК

"РРАПП", АНО

"Центр поддержки

ЕД

- - - 7 7

Информация о ходе

исполнения.

Предоставлены

субсидии из

средств областного

бюджета

организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.202

0

- -7 7

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экспорта")

ва, в

целях оказания

услуг,

направленных на

содействие

развитию бизнеса.

1.1

3

Предоставлен из

средств областного

бюджета взнос в

уставный капитал

акционерного

общества

«Региональная

лизинговая компания

Ростовской области»

на осуществление

уставной

деятельности

общества

МЛН

РУБ

- - - 83.

25

83.

25

 Договор.

Докапитализация

АО «РЛК РО»

позволит

расширить доступ

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва к финансовой

поддержке, в том

числе к льготному

лизингу, ежегодно

в количестве 25

лизинговых

сделок.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.202

0

- -83.

25

83.

25

-

1.1

4

Предоставлены

премии лауреатам

премии «Бизнес

Дона»

МЛН

РУБ

- - - 1.8

5

1.8

5

Информация о ходе

исполнения.

Предоставлены

премии (15

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.202

0

- -1.8

5

1.8

5

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектам МСП

ежегодно) с целью

пропаганды и

популяризации

предпринимательс

кой деятельности,

общественного

признания и

поощрения

представителей

бизнеса региона.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенции), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

1.1

22 764,70119 601,00 22 764,70167 047,20 455,30 355 397,6022 764,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

22 764,70119 601,00 22 764,70167 047,20 455,30 355 397,6022 764,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

22 764,70119 601,00 22 764,70167 047,20 455,30 355 397,6022 764,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

1.2

64 095,700,00 64 095,700,00 1 282,00 193 569,1064 095,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

64 095,700,00 64 095,700,00 1 282,00 193 569,1064 095,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

64 095,700,00 64 095,700,00 1 282,00 193 569,1064 095,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.3

43 521,9068 248,80 94 028,7083 916,20 1 898,50 386 538,1094 924,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

43 521,9068 248,80 94 028,7083 916,20 1 898,50 386 538,1094 924,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

43 521,9068 248,80 94 028,7083 916,20 1 898,50 386 538,1094 924,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

1.4

82 377,400,00 94 427,900,00 0,00 256 923,6080 118,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

итогом)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

82 377,400,00 94 427,900,00 0,00 256 923,6080 118,30

бюджет субъекта1.4.1.1.

82 377,400,00 94 427,900,00 0,00 256 923,6080 118,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлены субсидии из средств

областного бюджета организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства (НКО

"Гарантийный фонд РО", АНО МФК

"РРАПП", АНО "Центр поддержки

экспорта")

1.5

298 178,900,00 296 974,800,00 292 717,60 1 180 588,90292 717,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

298 178,900,00 296 974,800,00 292 717,60 1 180 588,90292 717,60

бюджет субъекта1.5.1.1.

298 178,900,00 296 974,800,00 292 717,60 1 180 588,90292 717,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

К 2024 году в Ростовской области созданы

и действуют 6 центров молодёжного

инновационного творчества (ЦМИТ)

1.6

5 343,205 776,40 5 343,202 000,00 5 343,20 29 149,205 343,20

Консолидированный бюджет субъекта1.6.1.

5 343,205 776,40 5 343,202 000,00 5 343,20 29 149,205 343,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.6.1.1.

5 343,205 776,40 5 343,202 000,00 5 343,20 29 149,205 343,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создана социальная сеть

предпринимателей Ростовской области, с

возможностью размещения информации о

предприятии и производимой продукции,

а также синхронизации аккаунтов с

личным кабинетом налогоплательщика и

порталом государственных услуг

1.7

0,001 235,00 0,001 209,20 0,00 2 444,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,001 235,00 0,001 209,20 0,00 2 444,200,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,001 235,00 0,001 209,20 0,00 2 444,200,00

Субсидия Автономной некоммерческой

организации – микрофинансовой

компании «Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства» на обеспечение

функционирования центров «Мой

бизнес»; количество посетителей центров

«Мой бизнес» на территории Ростовской

области:

в 2020 году – 500 человек;

в 2021 году – 500 человек;

в 2022 году – 500 человек;

в 2023 году – 500 человек;

в 2024 году – 500 человек.

1.8

0,0047 385,90 0,000,00 0,00 47 385,900,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,0047 385,90 0,000,00 0,00 47 385,900,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,0047 385,90 0,000,00 0,00 47 385,900,00

Субсидия автономной некоммерческой

организации – микрофинансовой

компании «Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства» на создание и

(или) развитие центра поддержки

предпринимательства для оказания

комплекса информационно-

консультационных услуг, направленных

на содействие развитию субъектов малого

и среднего предпринимательства.

Ежегодно обеспечено оказание не менее

1500 субъектам МСП Ростовской области

не менее 1200 консультаций,

информационных мероприятий

(семинары, круглые столы, форумы,

конференции, вебинары), в том числе по

годам:

2019 г. – 1200 ед.;

2020 г. – 1200 ед.;

2021 г. – 1200 ед.;

2022 г. – 1200 ед.;

2023 г. – 1200 ед.;

2024 г. – 1200 ед.

1.9

0,008 984,50 0,009 167,10 0,00 18 151,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,008 984,50 0,009 167,10 0,00 18 151,600,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,008 984,50 0,009 167,10 0,00 18 151,600,00

Субсидия автономной некоммерческой1.10

0,0026 400,00 0,0026 400,00 0,00 52 800,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

организации – микрофинансовой

компании «Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства» на создание и

обеспечение деятельности пространств

коллективной работы «Точка кипения».

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

0,0026 400,00 0,0026 400,00 0,00 52 800,000,00

бюджет субъекта1.10.1.1

.

0,0026 400,00 0,0026 400,00 0,00 52 800,000,00

Субсидия автономной некоммерческой

организации – микрофинансовой

компании «Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства» на реализацию

программы поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства в целях их

ускоренного развития в моногородах для

предоставления микрозаймов субъектам

малого и среднего предпринимательства,

осуществляющим деятельность не

территории моногородов», в рамках

которой к 2024 году количество субъектов

МСП, получивших поддержку, составит:

в 2020 году – не менее 1 ед.;

в 2021 году – не менее 1 ед.;

в 2022 году – не менее 1 ед.;

в 2023 году – не менее 1 ед.;

в 2024 году – не менее 1 ед.

1.11

0,001 779,80 0,000,00 0,00 1 779,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

0,001 779,80 0,000,00 0,00 1 779,800,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.11.1.1

.

0,001 779,80 0,000,00 0,00 1 779,800,00

Количество субъектов МСП Ростовской

области, выведенных на экспорт при

поддержке центра координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов МСП, составит:

в 2020 г. – 5 ед.;

в 2021 г. – 5 ед.;

в 2022 г. – 5 ед.;

в 2023 г. – 5 ед.;

в 2024 г. – 5 ед.»

1.12

0,0011 708,30 0,000,00 0,00 11 708,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.12.1.

0,0011 708,30 0,000,00 0,00 11 708,300,00

бюджет субъекта1.12.1.1

.

0,0011 708,30 0,000,00 0,00 11 708,300,00

Предоставлен из средств областного

бюджета взнос в уставный капитал

акционерного общества «Региональная

лизинговая компания Ростовской

области» на осуществление уставной

деятельности общества

1.13

83 250,000,00 83 250,000,00 83 250,00 333 000,0083 250,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.13.1.

83 250,000,00 83 250,000,00 83 250,00 333 000,0083 250,00

бюджет субъекта1.13.1.1

.

83 250,000,00 83 250,000,00 83 250,00 333 000,0083 250,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.13.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00



22

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Предоставлены премии лауреатам премии

«Бизнес Дона»

1.14

1 850,000,00 1 850,000,00 1 850,00 7 400,001 850,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.14.1.

1 850,000,00 1 850,000,00 1 850,00 7 400,001 850,00

бюджет субъекта1.14.1.1

.

1 850,000,00 1 850,000,00 1 850,00 7 400,001 850,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.14.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

289 739,70 291 119,70 662 735,00 601 381,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

645 063,50 386 796,60 2 876 836,30

289 739,70 601 381,80291 119,70 662 735,00 645 063,50 386 796,60 2 876 836,30

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенции), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 764,70

22 764,700,000,000,000,00

1.2. Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 095,70

64 095,700,000,000,000,00

1.3. Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94 028,70

94 028,700,000,000,000,00

1.4. Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94 427,90

80 000,000,000,000,000,00



24

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию

в более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере

АПК, получивших поддержку, в том

числе в результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

1.5. Предоставлены субсидии из средств

областного бюджета организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства (НКО

"Гарантийный фонд РО", АНО МФК

"РРАПП", АНО "Центр поддержки

экспорта")

0,00 0,00 0,00 33 802,00 33 802,00 294 010,4

0

296 974,80

294 010,4

0

294 010,4

0

294 010,4

0

294 010,4

0

294 010,4

0

1.6. К 2024 году в Ростовской области

созданы и действуют 6 центров

молодёжного инновационного

творчества (ЦМИТ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 343,20

0,000,000,000,000,00

1.7. Предоставлен из средств областного

бюджета взнос в уставный капитал

акционерного общества «Региональная

лизинговая компания Ростовской

области» на осуществление уставной

деятельности общества

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83 250,00

83 250,000,000,000,000,00

1.8. Предоставлены премии лауреатам

премии «Бизнес Дона»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 850,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 33 802,00 33 802,00 294 010,4

0

662 735,00

638 149,5

0

294 010,4

0

294 010,4

0

294 010,4

0

294 010,4

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов МСП

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса,

в том числе федеральными

институтами развития (центрами

компетенции), по единым

требованиям к оказанию поддержки

(количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги) "

Отчет о достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии).

На площадке центра «Мой Бизнес»

организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП Ростовской области,

в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных,

лизинговых) услуг,

консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального предпринимательства и

в таких сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг

АО «Корпорация «МСП» и АО

«Российский экспортный центр».

Папушенко

М.В.

15.01.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.1.1

Контрольная точка "Предоставлен Прочий тип документа Отчет о

-

Куринова Я.И.

15.02.2021

Взаимо 04 Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

выполнении договора о

предоставлении субсидии АНО

МФК «РРАПП» на создание и (или)

развитие регионального Центра

«Мой бизнес»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Заявка на

предоставление субсидии АНО

МФК «РРАПП» » на создание и

(или) развитие регионального

Центра «Мой бизнес»

-

Куринова Я.И.

01.09.2021

05 06 Отсутствует

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении субсидии АНО

МФК «РРАПП» на создание и (или)

развитие регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Дорошенко

Е.С.

01.11.2021

04 07 Отсутствует

1.1.4

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия АНО МФК «РРАПП» на

создание и (или) развитие

регионального Центра «Мой

бизнес»"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК «РРАПП» на создание и (или)

развитие регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Дорошенко

Е.С.

01.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отсутствует



27

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа Отчет о

выполнении договора о

предоставлении субсидии АНО

МФК «РРАПП» на создание и (или)

развитие регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Куринова Я.И.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Заявка на

предоставление субсидии АНО

МФК «РРАПП» » на создание и

(или) развитие регионального

Центра «Мой бизнес»

-

Куринова Я.И.

01.09.2022

05 06 Отсутствует

1.1.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении субсидии АНО

МФК «РРАПП» на создание и (или)

развитие регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Дорошенко

Е.С.

01.11.2022

04 07 Отсутствует

1.1.8

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия АНО МФК «РРАПП» на

создание и (или) развитие

регионального Центра «Мой

бизнес»"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК «РРАПП» на создание и (или)

развитие регионального Центра

-

Дорошенко

Е.С.

01.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отсутствует



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

«Мой бизнес»контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа Отчет о

выполнении договора о

предоставлении субсидии АНО

МФК «РРАПП» на создание и (или)

развитие регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Куринова Я.И.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует

1.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Заявка на

предоставление субсидии АНО

МФК «РРАПП» » на создание и

(или) развитие регионального

Центра «Мой бизнес»

-

Куринова Я.И.

01.09.2023

05 06 Отсутствует

1.1.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении субсидии АНО

МФК «РРАПП» на создание и (или)

развитие регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Дорошенко

Е.С.

01.11.2023

04 07 Отсутствует

1.1.12

Контрольная точка "Предоставлена Прочий тип документа

-

Дорошенко

01.12.2023

06 Взаимо Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субсидия АНО МФК «РРАПП» на

создание и (или) развитие

регионального Центра «Мой

бизнес»"

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК «РРАПП» на создание и (или)

развитие регионального Центра

«Мой бизнес»

Е.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа Отчет о

выполнении договора о

предоставлении субсидии АНО

МФК «РРАПП» на создание и (или)

развитие регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Куринова Я.И.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует

1.1.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Заявка на

предоставление субсидии АНО

МФК «РРАПП» » на создание и

(или) развитие регионального

Центра «Мой бизнес»

-

Куринова Я.И.

01.09.2024

05 06 Отсутствует

1.1.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

Прочий тип документа Договор о

предоставлении субсидии АНО

МФК «РРАПП» на создание и (или)

развитие регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Дорошенко

Е.С.

01.11.2024

04 07 Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

1.1.16

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия АНО МФК «РРАПП» на

создание и (или) развитие

регионального Центра «Мой

бизнес»"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии АНО

МФК «РРАПП» на создание и (или)

развитие регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Дорошенко

Е.С.

01.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.2

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

Активный портфель займов АНО

МФК "РРАПП".

Обеспечено предоставление

льготных финансовых ресурсов (до

5 млн. рублей на срок до 3 лет по

льготной ставке) для субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных муниципальных

образованиях.

Папушенко

М.В.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.2.1

Контрольная точка "Предоставлена

информация о действующих

микрозаймах, выданных АНО МФК

«РРАПП» по состоянию на

31.03.2021 г."

Прочий тип документа Активный

портфель займов АНО МФК

"РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Предоставлена

информация о действующих

микрозаймах, выданных АНО МФК

«РРАПП» по состоянию на

30.06.2021 г."

Прочий тип документа Активный

портфель займов АНО МФК

"РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.2.3

Контрольная точка "Предоставлена

информация о действующих

микрозаймах, выданных АНО МФК

«РРАПП» по состоянию на

30.09.2021 г."

Прочий тип документа Активный

портфель займов АНО МФК

"РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.2.4

Контрольная точка "Предоставлена

информация о действующих

микрозаймах, выданных АНО МФК

«РРАПП» по состоянию на

20.12.2021 г."

Прочий тип документа Активный

портфель займов АНО МФК

"РРАПП"

-

Куринова Я.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Предоставлена

информация о действующих

микрозаймах, выданных АНО МФК

«РРАПП» по состоянию на

31.03.2022 г."

Прочий тип документа Активный

портфель займов АНО МФК

"РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.2.6

Контрольная точка "Предоставлена

информация о действующих

микрозаймах, выданных АНО МФК

«РРАПП» по состоянию на

30.06.2022 г."

Прочий тип документа Активный

портфель займов АНО МФК

"РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.2.7

Контрольная точка "Предоставлена

информация о действующих

микрозаймах, выданных АНО МФК

Прочий тип документа Активный

портфель займов АНО МФК

"РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

«РРАПП» по состоянию на

30.09.2022 г."

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Предоставлена

информация о действующих

микрозаймах, выданных АНО МФК

«РРАПП» по состоянию на

20.12.2022 г."

Прочий тип документа Активный

портфель займов АНО МФК

"РРАПП"

-

Куринова Я.И.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.2.9

Контрольная точка "Предоставлена

информация о действующих

микрозаймах, выданных АНО МФК

«РРАПП» по состоянию на

31.03.2023 г."

Прочий тип документа Активный

портфель займов АНО МФК

"РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.2.10

Контрольная точка "Предоставлена Прочий тип документа Активный

-

Куринова Я.И.

15.07.2023

Взаимо Взаимо Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информация о действующих

микрозаймах, выданных АНО МФК

«РРАПП» по состоянию на

30.06.2023 г."

портфель займов АНО МФК

"РРАПП"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Предоставлена

информация о действующих

микрозаймах, выданных АНО МФК

«РРАПП» по состоянию на

30.09.2023 г."

Прочий тип документа Активный

портфель займов АНО МФК

"РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.2.12

Контрольная точка "Предоставлена

информация о действующих

микрозаймах, выданных АНО МФК

«РРАПП» по состоянию на

20.12.2023 г."

Прочий тип документа Активный

портфель займов АНО МФК

"РРАПП"

-

Куринова Я.И.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.13

Контрольная точка "Предоставлена

информация о действующих

микрозаймах, выданных АНО МФК

«РРАПП» по состоянию на

31.03.2024 г."

Прочий тип документа Активный

портфель займов АНО МФК

"РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.2.14

Контрольная точка "Предоставлена

информация о действующих

микрозаймах, выданных АНО МФК

«РРАПП» по состоянию на

30.06.2024 г."

Прочий тип документа Активный

портфель займов АНО МФК

"РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.2.15

Контрольная точка "Предоставлена

информация о действующих

микрозаймах, выданных АНО МФК

«РРАПП» по состоянию на

30.09.2024 г."

Прочий тип документа Активный

портфель займов АНО МФК

"РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.16

Контрольная точка "Предоставлена

информация о действующих

микрозаймах, выданных АНО МФК

«РРАПП» по состоянию на

20.12.2024 г."

Прочий тип документа Активный

портфель займов АНО МФК

"РРАПП"

-

Куринова Я.И.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам

МСП, при гарантийной поддержке

РГО)"

 

Отчет о достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии).

Докапитализация за счет средств

федерального бюджета позволит

увеличить размер фактического

гарантийного капитала, что в свою

очередь повлияет на увеличение

общего лимита поручительств, а

также на увеличение объема

финансовой поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства при

гарантийной поддержке НКО

«Гарантийный фонд РО»

Папушенко

М.В.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.1

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

Отчет Отчет о выполнении договора

о предоставлении субсидии НКО

-

Соин Р.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

«Гарантийный фонд РО»иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Заявка на

предоставление субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Дорошенко

Е.С.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.4

Контрольная точка "Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО» на

финансовое обеспечение

исполнения обязательств по

заключенным договорам

поручительства с субъектами МСП"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Дорошенко

Е.С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.5

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчет о выполнении договора

о предоставлении субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Заявка на

предоставление субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Дорошенко

Е.С.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.8

Контрольная точка "Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО» на

финансовое обеспечение

исполнения обязательств по

заключенным договорам

поручительства с субъектами МСП"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Дорошенко

Е.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.9

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчет о выполнении договора

о предоставлении субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Заявка на

предоставление субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Дорошенко

Е.С.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.12

Контрольная точка "Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО» на

финансовое обеспечение

исполнения обязательств по

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Дорошенко

Е.С.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

заключенным договорам

поручительства с субъектами МСП"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчет о выполнении договора

о предоставлении субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Заявка на

предоставление субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

Прочий тип документа Договор о

предоставлении субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Дорошенко

Е.С.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Осуществлено

финансирование по договору о

предоставлении субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО» на

финансовое обеспечение

исполнения обязательств по

заключенным договорам

поручительства с субъектами МСП"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Дорошенко

Е.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.4

Результат "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров (работ,

услуг) при поддержке центров

поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам услуг

ЦПЭ)"

Отчет о достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии).

Реализован комплекс мер по

развитию регионального центра

экспорта за счет средств

федерального бюджета. Обеспечен

ежегодный стабильный рост

количества субъектов МСП

Ростовской области, выведенных на

экспорт.

Папушенко

М.В.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.1

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа Отчет о

выполнении договора о

предоставлении субсидии АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует

1.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Заявка на

предоставление субсидии АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

01.09.2021

05 07 Отсутствует

1.4.3

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении субсидии

АНО «Центр поддержки экспорта»"

Прочий тип документа Протокол

заседания рабочей группы

-

Шапошников

А.Ю.

01.10.2021

04 06 Отсутствует

1.4.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении субсидии АНО

«Центр поддержки экспорта»,

платежное поручение

-

Шапошников

А.Ю.

01.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.4.5

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

Прочий тип документа Отчет о

выполнении договора о

-

Шапошников

А.Ю.

15.02.2022

Взаимо

связь с

04 Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

предоставлении субсидии АНО

«Центр поддержки экспорта»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Заявка на

предоставление субсидии АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

01.09.2022

05 07 Отсутствует

1.4.7

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении субсидии

АНО «Центр поддержки экспорта»"

Прочий тип документа Протокол

заседания рабочей группы

-

Шапошников

А.Ю.

01.10.2022

04 06 Отсутствует

1.4.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении субсидии АНО

«Центр поддержки экспорта»,

платежное поручение

-

Шапошников

А.Ю.

01.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.4.9

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа Отчет о

выполнении договора о

предоставлении субсидии АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

04 Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Заявка на

предоставление субсидии АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

01.09.2023

05 07 Отсутствует

1.4.11

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении субсидии

АНО «Центр поддержки экспорта»"

Прочий тип документа Протокол

заседания рабочей группы

-

Шапошников

А.Ю.

01.10.2023

04 06 Отсутствует

1.4.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении субсидии АНО

«Центр поддержки экспорта»,

платежное поручение

-

Шапошников

А.Ю.

01.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.4.13

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа Отчет о

выполнении договора о

предоставлении субсидии АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Заявка на

предоставление субсидии АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

01.09.2024

05 07 Отсутствует

1.4.15

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении субсидии

АНО «Центр поддержки экспорта»"

Прочий тип документа Протокол

заседания рабочей группы

-

Шапошников

А.Ю.

01.10.2024

04 06 Отсутствует

1.4.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении субсидии АНО

«Центр поддержки экспорта»,

платежное поручение

-

Шапошников

А.Ю.

01.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.5

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

Отчет о достижении результата.В

2024 году субъектами МСП-

экспортерами обеспечен объем

экспорта в объеме не менее 0,0265

млрд долл. США в 2024 году (по

курсу Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату заключения

Папушенко

М.В.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ые данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

экспортного контракта) при

поддержке центра координации и

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Предоставлена

информация об объеме экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку АНО «Центр поддержки

экспорта» в 1 квартале 2021 г."

Прочий тип документа Информация

об объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

1.5.2

Контрольная точка "Предоставлена

информация об объеме экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку АНО «Центр поддержки

экспорта» во 2 квартале 2021 г."

Прочий тип документа Информация

об объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

1.5.3

Контрольная точка "Предоставлена

информация об объеме экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку АНО «Центр поддержки

экспорта» в 3 квартале 2021 г."

Прочий тип документа Информация

об объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ые данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Предоставлена

информация об объеме экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку АНО «Центр поддержки

экспорта» в 4 квартале 2021 г."

Прочий тип документа Информация

об объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

1.5.5

Контрольная точка "Предоставлена

информация об объеме экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку АНО «Центр поддержки

экспорта» в 1 квартале 2022 г."

Прочий тип документа Информация

об объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

1.5.6

Контрольная точка "Предоставлена

информация об объеме экспорта

субъектов МСП, получивших

Прочий тип документа Информация

об объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

-

Шапошников

А.Ю.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ые данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

поддержку АНО «Центр поддержки

экспорта» во 2 квартале 2022 г."

«Центр поддержки экспорта»результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Предоставлена

информация об объеме экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку АНО «Центр поддержки

экспорта» в 3 квартале 2022 г."

Прочий тип документа Информация

об объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

1.5.8

Контрольная точка "Предоставлена

информация об объеме экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку АНО «Центр поддержки

экспорта» в 4 квартале 2022 г."

Прочий тип документа Информация

об объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

1.5.9

Контрольная точка "Предоставлена Прочий тип документа Информация

-

Шапошников

15.04.2023

Взаимо Взаимо Ведомственн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информация об объеме экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку АНО «Центр поддержки

экспорта» в 1 квартале 2023 г."

об объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта»

А.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ые данные

1.5.10

Контрольная точка "Предоставлена

информация об объеме экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку АНО «Центр поддержки

экспорта» во 2 квартале 2023 г."

Прочий тип документа Информация

об объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

1.5.11

Контрольная точка "Предоставлена

информация об объеме экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку АНО «Центр поддержки

экспорта» в 3 квартале 2023 г."

Прочий тип документа Информация

об объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.12

Контрольная точка "Предоставлена

информация об объеме экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку АНО «Центр поддержки

экспорта» в 4 квартале 2023 г."

Прочий тип документа Информация

об объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

1.5.13

Контрольная точка "Предоставлена

информация об объеме экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку АНО «Центр поддержки

экспорта» в 1 квартале 2024 г."

Прочий тип документа Информация

об объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

1.5.14

Контрольная точка "Предоставлена

информация об объеме экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку АНО «Центр поддержки

экспорта» во 2 квартале 2024 г."

Прочий тип документа Информация

об объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ые данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5.15

Контрольная точка "Предоставлена

информация об объеме экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку АНО «Центр поддержки

экспорта» в 3 квартале 2024 г."

Прочий тип документа Информация

об объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

1.5.16

Контрольная точка "Предоставлена

информация об объеме экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку АНО «Центр поддержки

экспорта» в 4 квартале 2024 г."

Прочий тип документа Информация

об объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта»

-

Шапошников

А.Ю.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

1.6

Результат "Увеличение численности

работников в расчете на 1 субъекта

МСП, получившего комплексную

поддержку в сфере АПК,

накопленным итогом"

Обеспечено увеличение

численности работников в расчете

на 1 субъекта МСП, получившего

комплексную поддержку в сфере

АПК

Рачаловский

К.Н.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Подготовлен

проект нормативного правового

акта, регламентирующего порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа Проект

нормативного правового акта

-

Панкратов

А.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.6.2

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Панкратов

А.П.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.6.3

Контрольная точка "Заключены

соглашения с субъектами МСП в

сфере АПК о предоставлении

субсидии"

Прочий тип документа Перечень

соглашений

-

Панкратов

А.П.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных по

увеличению численности

работников субъектов МСП в сфере

АПК, получивших государственную

поддержку"

Прочий тип документа Результаты

мониторинга

-

Панкратов

А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.6.5

Контрольная точка "Подготовлен

проект нормативного правового

акта, регламентирующего порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа Проект

нормативного правового акта

-

Панкратов

А.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.6.6

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Панкратов

А.П.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения с субъектами МСП в

сфере АПК о предоставлении

субсидии"

Прочий тип документа Перечень

соглашений

-

Панкратов

А.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных по

увеличению численности

работников субъектов МСП в сфере

АПК, получивших государственную

поддержку"

Прочий тип документа Результаты

мониторинга

-

Панкратов

А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.6.9

Контрольная точка "Подготовлен

проект нормативного правового

Прочий тип документа Проект

нормативного правового акта

-

Панкратов

А.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

акта, регламентирующего порядки

предоставления субсидий"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Панкратов

А.П.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.6.11

Контрольная точка "Заключены

соглашения с субъектами МСП в

сфере АПК о предоставлении

субсидии"

Прочий тип документа Перечень

соглашений

-

Панкратов

А.П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.6.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных по

увеличению численности

работников субъектов МСП в сфере

АПК, получивших государственную

поддержку"

Прочий тип документа Результаты

мониторинга

-

Панкратов

А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.6.13

Контрольная точка "Подготовлен

проект нормативного правового

акта, регламентирующего порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа Проект

нормативного правового акта

-

Панкратов

А.П.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.6.14

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Панкратов

А.П.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.6.15

Контрольная точка "Заключены

соглашения с субъектами МСП в

сфере АПК о предоставлении

субсидии"

Прочий тип документа Перечень

соглашений

-

Панкратов

А.П.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.6.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных по

увеличению численности

работников субъектов МСП в сфере

АПК, получивших государственную

поддержку"

Прочий тип документа Результаты

мониторинга

-

Панкратов

А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.7

Результат "В сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

вовлечены новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан (с

учетом необходимости вовлечения

новых членов в

сельскохозяйственные

Вовлечены в сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию новые

члены из числа субъектов МСП в

АПК и личных подсобных хозяйств

граждан

Рачаловский

К.Н.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

потребительские кооперативы до

2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627,

2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023

г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. –

25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27

657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492,

2030 г. – 32 017)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Подготовлен

информационно-справочный

материал о мерах государственной

поддержки сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

Прочий тип документа

Информационно-справочный

материал о мерах государственной

поддержки сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

-

Панкратов

А.П.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.7.2

Контрольная точка "Проведены

мероприятия, направленные на

повышение информационной

открытости реализации мер по

оказанию государственной

поддержки крестьянским

(фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам"

Прочий тип документа Информация

о проведении мероприятий

-

Панкратов

А.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.7.3

Контрольная точка "Проведены

информационно-консультационные

Прочий тип документа Информация

о проведении информационно-

-

Панкратов

А.П.

20.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мероприятия по вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных подсобных

хозяйств граждан"

консультационных мероприятийиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных по

вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных подсобных

хозяйств граждан"

Прочий тип документа Результаты

мониторинга

-

Панкратов

А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.7.5

Контрольная точка "Подготовлен

информационно-справочный

материал о мерах государственной

поддержки сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

Прочий тип документа

Информационно-справочный

материал о мерах государственной

поддержки сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

-

Панкратов

А.П.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.7.6

Контрольная точка "Проведены

мероприятия, направленные на

повышение информационной

открытости реализации мер по

оказанию государственной

поддержки крестьянским

(фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам"

Прочий тип документа Информация

о проведении мероприятий

-

Панкратов

А.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.7.7

Контрольная точка "Проведены

информационно-консультационные

мероприятия по вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных подсобных

хозяйств граждан"

Прочий тип документа Информация

о проведении информационно-

консультационных мероприятий

-

Панкратов

А.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.7.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных по

вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных подсобных

хозяйств граждан"

Прочий тип документа Результаты

мониторинга

-

Панкратов

А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.7.9

Контрольная точка "Подготовлен

информационно-справочный

материал о мерах государственной

поддержки сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

Прочий тип документа

Информационно-справочный

материал о мерах государственной

поддержки сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

-

Панкратов

А.П.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.7.10

Контрольная точка "Проведены

мероприятия, направленные на

повышение информационной

открытости реализации мер по

оказанию государственной

поддержки крестьянским

(фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам"

Прочий тип документа Информация

о проведении мероприятий

-

Панкратов

А.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.7.11

Контрольная точка "Проведены

информационно-консультационные

мероприятия по вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных подсобных

хозяйств граждан"

Прочий тип документа Информация

о проведении информационно-

консультационных мероприятий

-

Панкратов

А.П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных по

вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных подсобных

хозяйств граждан"

Прочий тип документа Результаты

мониторинга

-

Панкратов

А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.7.13

Контрольная точка "Подготовлен

информационно-справочный

материал о мерах государственной

поддержки сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

Прочий тип документа

Информационно-справочный

материал о мерах государственной

поддержки сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

-

Панкратов

А.П.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.7.14

Контрольная точка "Проведены

мероприятия, направленные на

повышение информационной

открытости реализации мер по

оказанию государственной

поддержки крестьянским

Прочий тип документа Информация

о проведении мероприятий

-

Панкратов

А.П.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.15

Контрольная точка "Проведены

информационно-консультационные

мероприятия по вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных подсобных

хозяйств граждан"

Прочий тип документа Информация

о проведении информационно-

консультационных мероприятий

-

Панкратов

А.П.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.7.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных по

вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных подсобных

хозяйств граждан"

Прочий тип документа Результаты

мониторинга

-

Панкратов

А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.8

Результат "Субъекты МСП в АПК

получили комплексную поддержку с

момента начала

предпринимательской деятельности

Предоставлена грантовая поддержка

«Агростартап» на создание

предпринимательской деятельности

в АПК. Сельскохозяйственным

Рачаловский

К.Н.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

до выхода на уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере

АПК, получивших поддержку, в том

числе в результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)"

потребительским кооперативам

предоставляется государственная

поддержка на создание и развитие

производств

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "Проведено

информирование субъектов МСП в

АПК о мерах комплексной

поддержки"

Прочий тип документа Проведено

информирование

-

Панкратов

А.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.8.2

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Панкратов

А.П.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.8.3

Контрольная точка "Организован

прием документов от претендентов

на оказание государственной

поддержки"

Прочий тип документа Перечень

претендентов, подавших документы

на оказание государственной

поддержки

-

Панкратов

А.П.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.8.4

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК предоставлена

государственная поддержка"

Прочий тип документа Перечень

соглашений

-

Панкратов

А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.8.5

Контрольная точка "Проведено

информирование субъектов МСП в

АПК о мерах комплексной

поддержки"

Прочий тип документа Проведено

информирование

-

Панкратов

А.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.8.6

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Панкратов

А.П.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.8.7

Контрольная точка "Организован

прием документов от претендентов

на оказание государственной

поддержки"

Прочий тип документа Перечень

претендентов, подавших документы

на оказание государственной

поддержки

-

Панкратов

А.П.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.8.8

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК предоставлена

государственная поддержка"

Прочий тип документа Перечень

соглашений

-

Панкратов

А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.9

Контрольная точка "Проведено

информирование субъектов МСП в

АПК о мерах комплексной

поддержки"

Прочий тип документа Проведено

информирование

-

Панкратов

А.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.8.10

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Панкратов

А.П.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.8.11

Контрольная точка "Организован

прием документов от претендентов

на оказание государственной

поддержки"

Прочий тип документа Перечень

претендентов, подавших документы

на оказание государственной

поддержки

-

Панкратов

А.П.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.12

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК предоставлена

государственная поддержка"

Прочий тип документа Перечень

соглашений

-

Панкратов

А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.8.13

Контрольная точка "Проведено

информирование субъектов МСП в

АПК о мерах комплексной

поддержки"

Прочий тип документа Проведено

информирование

-

Панкратов

А.П.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.8.14

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Панкратов

А.П.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.15

Контрольная точка "Организован

прием документов от претендентов

на оказание государственной

поддержки"

Прочий тип документа Перечень

претендентов, подавших документы

на оказание государственной

поддержки

-

Панкратов

А.П.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.8.16

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК предоставлена

государственная поддержка"

Прочий тип документа Перечень

соглашений

-

Панкратов

А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9

Результат "Предоставлены субсидии

из средств областного бюджета

Информация о ходе исполнения.

Предоставлены субсидии из средств

Папушенко

М.В.

31.12.2020 20.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

организациям, образующим

инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства (НКО

"Гарантийный фонд РО", АНО

МФК "РРАПП", АНО "Центр

поддержки экспорта")"

областного бюджета организациям,

образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства, в

целях оказания услуг, направленных

на содействие развитию бизнеса.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.1

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

на создание и (или) обеспечение

деятельности пространств

коллективной работы «Точка

кипения»"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.2

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

на создание и (или) развитие центра

поддержки предпринимательства

для оказания комплекса

информационно-консультационных

услуг, направленных на содействие

развитию субъектов малого и

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

среднего предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим «Налог на

профессиональный доход»"

1.9.3

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

на развитие программы

микрофинансирования"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.4

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия на обеспечение

деятельности автономной

некоммерческой организации

«Центр координации поддержки

экспортоориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства Ростовской

области»"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Шапошников

А.Ю.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.5

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

на создание и (или) развитие

проекта «Мой бизнес»"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.6

Контрольная точка "Количество

выданных НКО «Гарантийный фонд

РО» поручительств составило не

менее 10 единиц"

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Соин Р.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.7

Контрольная точка "Количество

субъектов МСП, получивших

микрозаймы, составило не менее 55

единиц"

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.8

Контрольная точка "Обеспечено

оказание не менее 1500 субъектам

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

-

Куринова Я.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

МСП Ростовской области не менее

1200 консультаций,

информационных мероприятий

(семинары, круглые столы, форумы,

конференции, вебинары)"

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.9

Контрольная точка "Количество

посетителей центров «Мой бизнес»

на территории Ростовской области

составило не менее 500 человек "

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.10

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

на реализацию программы

поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства в

целях их ускоренного развития в

моногородах для предоставления

микрозаймов субъектам малого и

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

среднего предпринимательства, а

также физическим лицам,

применяющим специальный

налоговый режим «Налог на

профессиональный доход»"

1.9.11

Контрольная точка "Количество

посетителей пространств

коллективной работы «Точка

кипения» составило не менее 500

единиц"

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.12

Контрольная точка "Количество

субъектов МСП Ростовской области,

выведенных на экспорт при

поддержке центра координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП,

составило не менее 5 единиц"

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Шапошников

А.Ю.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.13

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия некоммерческой

организации «Гарантийный фонд

Ростовской области» на развитие

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

системы гарантий и поручительств" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.14

Контрольная точка "Предоставлены

микрозаймы субъектам малого и

среднего предпринимательства (не

менее 1 единицы), осуществляющим

деятельность не территории

моногородов "

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.15

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

на создание и (или) обеспечение

деятельности пространств

коллективной работы «Точка

кипения»"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.16

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

-

Дорошенко

Е.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отсутствует



77

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

на создание и (или) развитие центра

поддержки предпринимательства

для оказания комплекса

информационно-консультационных

услуг, направленных на содействие

развитию субъектов малого и

среднего предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим «Налог на

профессиональный доход»"

предоставлении субсидиииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.17

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

на создание и (или) развитие

проекта «Мой бизнес»"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.18

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

на развитие программы

микрофинансирования"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.19

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия на обеспечение

деятельности автономной

некоммерческой организации

«Центр координации поддержки

экспортоориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства Ростовской

области»"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Шапошников

А.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.20

Контрольная точка "Количество

выданных НКО «Гарантийный фонд

РО» поручительств составило не

менее 10 единиц"

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Соин Р.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.21

Контрольная точка "Количество

субъектов МСП, получивших

микрозаймы, составило не менее 55

единиц"

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

-

Куринова Я.И.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субсидии)атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.22

Контрольная точка "Количество

субъектов МСП Ростовской области,

выведенных на экспорт при

поддержке центра координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП,

составило не менее 5 единиц"

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Шапошников

А.Ю.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.23

Контрольная точка "Количество

посетителей пространств

коллективной работы «Точка

кипения» составило не менее 500

единиц"

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.24

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия некоммерческой

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отсутствует



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

организации «Гарантийный фонд

Ростовской области» на развитие

системы гарантий и поручительств"

предоставлении субсидиииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.25

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

на реализацию программы

поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства в

целях их ускоренного развития в

моногородах для предоставления

микрозаймов субъектам малого и

среднего предпринимательства, а

также физическим лицам,

применяющим специальный

налоговый режим «Налог на

профессиональный доход»"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.26

Контрольная точка "Количество

посетителей центров «Мой бизнес»

на территории Ростовской области

составило не менее 500 человек "

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует



81

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.27

Контрольная точка "Обеспечено

оказание не менее 1500 субъектам

МСП Ростовской области не менее

1200 консультаций,

информационных мероприятий

(семинары, круглые столы, форумы,

конференции, вебинары)"

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.28

Контрольная точка "Предоставлены

микрозаймы субъектам малого и

среднего предпринимательства (не

менее 1 единицы), осуществляющим

деятельность не территории

моногородов "

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.29

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

Прочий тип документа

Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации – микрофинансовой

-

Дорошенко

Е.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

на создание и (или) развитие центра

поддержки предпринимательства

для оказания комплекса

информационно-консультационных

услуг, направленных на содействие

развитию субъектов малого и

среднего предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим «Налог на

профессиональный доход»"

компании «Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства» на создание

и (или) развитие центра поддержки

предпринимательства для оказания

комплекса информационно-

консультационных услуг,

направленных на содействие

развитию субъектов малого и

среднего предпринимательства

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.30

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

на создание и (или) обеспечение

деятельности пространств

коллективной работы «Точка

кипения»"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.31

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

на развитие программы

микрофинансирования"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.32

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия на обеспечение

деятельности автономной

некоммерческой организации

«Центр координации поддержки

экспортоориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства Ростовской

области»"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Шапошников

А.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.33

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

на создание и (или) развитие

проекта «Мой бизнес»"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.34

Контрольная точка "Количество

субъектов МСП Ростовской области,

выведенных на экспорт при

поддержке центра координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП,

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Шапошников

А.Ю.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует



84

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

составило не менее 5 единиц" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.35

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия некоммерческой

организации «Гарантийный фонд

Ростовской области» на развитие

системы гарантий и поручительств"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.36

Контрольная точка "Количество

выданных НКО «Гарантийный фонд

РО» поручительств составило не

менее 10 единиц"

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Соин Р.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.37

Контрольная точка "Количество

посетителей пространств

коллективной работы «Точка

кипения» составило не менее 500

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

-

Куринова Я.И.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует



85

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

единиц" субсидии)атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.38

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

на реализацию программы

поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства в

целях их ускоренного развития в

моногородах для предоставления

микрозаймов субъектам малого и

среднего предпринимательства, а

также физическим лицам,

применяющим специальный

налоговый режим «Налог на

профессиональный доход»"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.39

Контрольная точка "Обеспечено

оказание не менее 1500 субъектам

МСП Ростовской области не менее

1200 консультаций,

информационных мероприятий

(семинары, круглые столы, форумы,

конференции, вебинары)"

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует



86

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.40

Контрольная точка "Количество

посетителей центров «Мой бизнес»

на территории Ростовской области

составило не менее 500 человек"

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.41

Контрольная точка "Количество

субъектов МСП, получивших

микрозаймы, составило не менее 55

единиц"

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.42

Контрольная точка "Предоставлены

микрозаймы субъектам малого и

среднего предпринимательства (не

менее 1 единицы), осуществляющим

деятельность не территории

моногородов "

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует



87

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.43

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

на создание и (или) развитие центра

поддержки предпринимательства

для оказания комплекса

информационно-консультационных

услуг, направленных на содействие

развитию субъектов малого и

среднего предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим «Налог на

профессиональный доход»"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.44

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

на создание и (или) обеспечение

деятельности пространств

коллективной работы «Точка

кипения»"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует



88

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.9.45

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

на создание и (или) развитие

проекта «Мой бизнес»"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.46

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия на обеспечение

деятельности автономной

некоммерческой организации

«Центр координации поддержки

экспортоориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства Ростовской

области»"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Шапошников

А.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.47

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

на развитие программы

микрофинансирования"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует



89

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.48

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия некоммерческой

организации «Гарантийный фонд

Ростовской области» на развитие

системы гарантий и поручительств"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.49

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное агентство

поддержки предпринимательства»

на реализацию программы

поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства в

целях их ускоренного развития в

моногородах для предоставления

микрозаймов субъектам малого и

среднего предпринимательства, а

также физическим лицам,

применяющим специальный

налоговый режим «Налог на

профессиональный доход»"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует



90

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.9.50

Контрольная точка "Количество

субъектов МСП, получивших

микрозаймы, составило не менее 55

единиц"

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.51

Контрольная точка "Количество

субъектов МСП Ростовской области,

выведенных на экспорт при

поддержке центра координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП,

составило не менее 5 единиц"

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Шапошников

А.Ю.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.52

Контрольная точка "Количество

посетителей центров «Мой бизнес»

на территории Ростовской области

составило не менее 500 человек "

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.9.53

Контрольная точка "Количество

посетителей пространств

коллективной работы «Точка

кипения» составило не менее 500

единиц"

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.54

Контрольная точка "Количество

выданных НКО «Гарантийный фонд

РО» поручительств составило не

менее 10 единиц"

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Соин Р.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.9.55

Контрольная точка "Предоставлены

микрозаймы субъектам малого и

среднего предпринимательства (не

менее 1 единицы), осуществляющим

деятельность не территории

моногородов "

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.56

Контрольная точка "Обеспечено

оказание не менее 1500 субъектам

МСП Ростовской области не менее

1200 консультаций,

информационных мероприятий

(семинары, круглые столы, форумы,

конференции, вебинары)"

Прочий тип документа Отчет о

достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии)

-

Куринова Я.И.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.10

Результат "Увеличен объем закупок

крупнейших заказчиков,

определяемых Правительством

Российской Федерации, у субъектов

малого и среднего

предпринимательства Ростовской

области "

Информация о ходе исполнения.

Обеспечен необходимый объем

закупок крупнейших заказчиков

Ростовской области, а также уровень

доли закупок, участниками которых

являются только субъекты МСП,

установленный постановлением

Правительства Российской

Федерации от 11.12.2014  1352 «Об

особенностях участия субъектов

малого и среднего

предпринимательства в закупках

товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Папушенко

М.В.

15.01.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

1.10.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих семинаров

-

Труфанов

И.Ю.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

05
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(конференций) с целью оказания

методологической поддержки

представителям субъектов малого и

среднего предпринимательства

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

Контрольная точка "Обеспечено

развитие регионального портала

закупок"

Прочий тип документа Справка о

развитии регионального портала

закупок

-

Труфанов

И.Ю.

20.12.2019

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.3

Контрольная точка "Увеличена доля

закупок крупнейших заказчиков

Ростовской области, участниками

которых являются только субъекты

МСП"

Прочий тип документа Справка о

доле закупок крупнейших

заказчиков Ростовской области,

участниками которых являются

только субъекты МСП

-

Труфанов

И.Ю.

20.12.2019

05 07

1.10.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих семинаров

(конференций) с целью оказания

методологической поддержки

представителям субъектов малого и

среднего предпринимательства

-

Труфанов

И.Ю.

20.12.2019

04 06
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.10.5

Контрольная точка "Внедрены

механизмы развития

(«выращивания») поставщиков -

субъектов МСП в целях их

потенциального участия в закупках

товаров, работ, услуг крупнейших

заказчиков, в том числе с

использованием инфраструктуры

поддержки МСП"

Прочий тип документа Механизм

«выращивания» поставщиков

-

Куринова Я.И.

20.12.2019

06 08

1.10.6

Контрольная точка "Мониторинг

регионального реестра субъектов

МСП – получателей господдержки в

целях выявления производственных

предприятий"

Прочий тип документа Отчет о ходе

проведения мониторинга

регионального реестра субъектов

МСП –получателей господдержки в

целях выявления производственных

предприятий

-

Куренкова

Т.А.

20.12.2019

07 09

1.10.7

Контрольная точка "Увеличена доля

закупок крупнейших заказчиков

Ростовской области, участниками

которых являются только субъекты

МСП"

Прочий тип документа Справка о

доле закупок крупнейших

заказчиков Ростовской области,

участниками которых являются

только субъекты МСП

-

Глущенко С.В.

20.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих семинаров

(конференций) с целью оказания

методологической поддержки

-

Глущенко С.В.

20.12.2020

04 06



95

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

крупнейшим заказчикам по

применению законодательства о

закупках

1.10.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Справка о

проведении мероприятий,

направленных на расширение

доступа к региональному порталу

закупок

-

Глущенко С.В.

20.12.2020

05 07

1.10.1

0

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих семинаров

(конференций) с целью оказания

методологической поддержки

представителям субъектов малого и

среднего предпринимательства

-

Глущенко С.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.10.1

1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Справка о

проведении мероприятий,

направленных на расширение

доступа к региональному порталу

закупок

-

Глущенко С.В.

20.12.2021

05 07 Отсутствует

1.10.1

2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих семинаров

(конференций) с целью оказания

методологической поддержки

крупнейшим заказчикам по

-

Глущенко С.В.

20.12.2021

04 06 Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

применению законодательства о

закупках

1.10.1

3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих семинаров

(конференций) с целью оказания

методологической поддержки

представителям субъектов малого и

среднего предпринимательства

-

Глущенко С.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует

1.10.1

4

Контрольная точка "Увеличена доля

закупок крупнейших заказчиков

Ростовской области, участниками

которых являются только субъекты

МСП"

Прочий тип документа Справка о

доле закупок крупнейших

заказчиков Ростовской области,

участниками которых являются

только субъекты МСП

-

Глущенко С.В.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

1.10.1

5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Справка о

проведении мероприятий,

направленных на расширение

доступа к региональному порталу

закупок

-

Глущенко С.В.

20.12.2022

05 07 Отсутствует

1.10.1

Контрольная точка "Услуга оказана Прочий тип документа

-

Глущенко С.В.

20.12.2022

Взаимо 05 Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

6

(работы выполнены)" Информационная справка о

проведении обучающих семинаров

(конференций) с целью оказания

методологической поддержки

представителям субъектов малого и

среднего предпринимательства

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих семинаров

(конференций) с целью оказания

методологической поддержки

крупнейшим заказчикам по

применению законодательства о

закупках

-

Глущенко С.В.

20.12.2022

04 06 Отсутствует

1.10.1

8

Контрольная точка "Увеличена доля

закупок крупнейших заказчиков

Ростовской области, участниками

которых являются только субъекты

МСП"

Прочий тип документа Справка о

доле закупок крупнейших

заказчиков Ростовской области,

участниками которых являются

только субъекты МСП

-

Глущенко С.В.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

1.10.1

9

Контрольная точка "Увеличена доля

закупок крупнейших заказчиков

Прочий тип документа Справка о

доле закупок крупнейших

-

Глущенко С.В.

20.12.2023

06 Взаимо

связь с

Ведомственн

ые данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Ростовской области, участниками

которых являются только субъекты

МСП"

заказчиков Ростовской области,

участниками которых являются

только субъекты МСП

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

0

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих семинаров

(конференций) с целью оказания

методологической поддержки

представителям субъектов малого и

среднего предпринимательства

-

Глущенко С.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует

1.10.2

1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Справка о

проведении мероприятий,

направленных на расширение

доступа к региональному порталу

закупок

-

Глущенко С.В.

20.12.2023

05 07 Отсутствует

1.10.2

2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих семинаров

(конференций) с целью оказания

методологической поддержки

крупнейшим заказчикам по

-

Глущенко С.В.

20.12.2023

04 06 Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

применению законодательства о

закупках

1.10.2

3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Справка о

проведении мероприятий,

направленных на расширение

доступа к региональному порталу

закупок

-

Глущенко С.В.

20.12.2024

04 06 Отсутствует

1.10.2

4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих семинаров

(конференций) с целью оказания

методологической поддержки

представителям субъектов малого и

среднего предпринимательства

-

Глущенко С.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует

1.10.2

5

Контрольная точка "Увеличена доля

закупок крупнейших заказчиков

Ростовской области, участниками

которых являются только субъекты

МСП"

Прочий тип документа Справка о

доле закупок крупнейших

заказчиков Ростовской области,

участниками которых являются

только субъекты МСП

-

Глущенко С.В.

20.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

1.10.2

Контрольная точка "Услуга оказана Прочий тип документа

-

Глущенко С.В.

20.12.2024

03 05 Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

6

(работы выполнены)" Информационная справка о

проведении обучающих семинаров

(конференций) с целью оказания

методологической поддержки

крупнейшим заказчикам по

применению законодательства о

закупках

1.11

Результат "К 2024 году в Ростовской

области созданы и действуют 6

центров молодёжного

инновационного творчества

(ЦМИТ) "

Отчет о достижении показателя

результативности (в соответствии с

постановлением о предоставлении

субсидии).

Ежегодно на создание и (или)

развитие ЦМИТов субъекты МСП

получают субсидии из средств

областного бюджета. Деятельность

ЦМИТов способствует

формированию инновационного

образа мышления у детей, молодежи

и начинающих предпринимателей

Ростовской области.

Папушенко

М.В.

15.01.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.11.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении субсидии на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.11.2

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия субъекту МСП на создание

и (или) обеспечение деятельности

центров молодежного

инновационного творчества"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Заявка на

предоставление субсидии на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

1.11.4

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении субсидии

субъектам МСП на создание и (или)

обеспечение деятельности центров

молодежного инновационного

творчества"

Прочий тип документа Протокол

заседания комиссии по

предоставлению субсидий на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2019

06 08

1.11.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Прочий тип документа Договор о

предоставлении субсидии на

создание и (или) обеспечение

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

06
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

деятельности ЦМИТрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Заявка на

предоставление субсидии на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

1.11.7

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия субъекту МСП на создание

и (или) обеспечение деятельности

центров молодежного

инновационного творчества"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.8

Контрольная точка "Принято Прочий тип документа Протокол

-

Дорошенко

20.12.2020

06 08
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

решение о предоставлении субсидии

субъектам МСП на создание и (или)

обеспечение деятельности центров

молодежного инновационного

творчества"

заседания комиссии по

предоставлению субсидий на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

Е.С.

1.11.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении субсидии на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2021

07 08 Отсутствует

1.11.1

0

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия субъекту МСП на создание

и (или) обеспечение деятельности

центров молодежного

инновационного творчества"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.11.1

1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Заявка на

предоставление субсидии на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.11.1

2

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении субсидии

субъектам МСП на создание и (или)

обеспечение деятельности центров

молодежного инновационного

творчества"

Прочий тип документа Протокол

заседания комиссии по

предоставлению субсидий на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2021

06 04 Отсутствует

1.11.1

3

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия субъекту МСП на создание

и (или) обеспечение деятельности

центров молодежного

инновационного творчества"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.11.1

4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении субсидии на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2022

07 08 Отсутствует

1.11.1

5

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении субсидии

субъектам МСП на создание и (или)

Прочий тип документа Протокол

заседания комиссии по

предоставлению субсидий на

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2022

06 04 Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечение деятельности центров

молодежного инновационного

творчества"

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

1.11.1

6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Заявка на

предоставление субсидии на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует

1.11.1

7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Заявка на

предоставление субсидии на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует

1.11.1

8

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия субъекту МСП на создание

и (или) обеспечение деятельности

центров молодежного

инновационного творчества"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении субсидии на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2023

07 08 Отсутствует

1.11.2

0

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении субсидии

субъектам МСП на создание и (или)

обеспечение деятельности центров

молодежного инновационного

творчества"

Прочий тип документа Протокол

заседания комиссии по

предоставлению субсидий на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2023

06 04 Отсутствует

1.11.2

1

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении субсидии

субъектам МСП на создание и (или)

обеспечение деятельности центров

молодежного инновационного

творчества"

Прочий тип документа Протокол

заседания комиссии по

предоставлению субсидий на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2024

06 04 Отсутствует

1.11.2

2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Заявка на

предоставление субсидии на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

07 Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

3

Контрольная точка "Предоставлена

субсидия субъекту МСП на создание

и (или) обеспечение деятельности

центров молодежного

инновационного творчества"

Прочий тип документа

Финансирование по договору о

предоставлении субсидии на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.11.2

4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении субсидии на

создание и (или) обеспечение

деятельности ЦМИТ

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2024

07 08 Отсутствует

1.12

Результат "Предоставлен из средств

областного бюджета взнос в

уставный капитал акционерного

общества «Региональная лизинговая

компания Ростовской области» на

осуществление уставной

деятельности общества"

 Договор.

Докапитализация АО «РЛК РО»

позволит расширить доступ

субъектов малого и среднего

предпринимательства к финансовой

поддержке, в том числе к льготному

лизингу, ежегодно в количестве 25

лизинговых сделок.

Папушенко

М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.12.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Распоряжение

Правительства Ростовской области о

предоставлении взноса в уставный

капитал АО «РЛК РО»

-

Дорошенко

Е.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.12.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа Договор об

участии Ростовской области в

собственности АО «РЛК РО» в

целях предоставления взноса в

уставный капитал АО «РЛК РО»

-

Дорошенко

Е.С.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.12.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансирование по договору об

участии Ростовской области в

собственности АО «РЛК РО»

-

Дорошенко

Е.С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.4

Контрольная точка "АО «РЛК РО»

оказана поддержка субъектам МСП

в виде льготного лизинга"

Прочий тип документа Реестр

получателей поддержки

-

Иванищев

А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.12.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Распоряжение

Правительства Ростовской области о

предоставлении взноса в уставный

капитал АО «РЛК РО»

-

Дорошенко

Е.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.12.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

Прочий тип документа Договор об

участии Ростовской области в

собственности АО «РЛК РО» в

целях предоставления взноса в

-

Дорошенко

Е.С.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

уставный капитал АО «РЛК РО»атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансирование по договору об

участии Ростовской области в

собственности АО «РЛК РО»

-

Дорошенко

Е.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.12.8

Контрольная точка "АО «РЛК РО»

оказана поддержка субъектам МСП

в виде льготного лизинга"

Прочий тип документа Реестр

получателей поддержки

-

Иванищев

А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.12.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Распоряжение Распоряжение

Правительства Ростовской области о

-

Дорошенко

Е.С.

01.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

предоставлении взноса в уставный

капитал АО «РЛК РО»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.1

0

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа Договор об

участии Ростовской области в

собственности АО «РЛК РО» в

целях предоставления взноса в

уставный капитал АО «РЛК РО»

-

Дорошенко

Е.С.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.12.1

1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансирование по договору об

участии Ростовской области в

собственности АО «РЛК РО»

-

Дорошенко

Е.С.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.12.1

2

Контрольная точка "АО «РЛК РО»

оказана поддержка субъектам МСП

в виде льготного лизинга"

Прочий тип документа Реестр

получателей поддержки

-

Иванищев

А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.12.1

3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Распоряжение

Правительства Ростовской области о

предоставлении взноса в уставный

капитал АО «РЛК РО»

-

Дорошенко

Е.С.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.12.1

4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа Договор об

участии Ростовской области в

собственности АО «РЛК РО» в

целях предоставления взноса в

уставный капитал АО «РЛК РО»

-

Дорошенко

Е.С.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.12.1

5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансирование по договору об

участии Ростовской области в

собственности АО «РЛК РО»

-

Дорошенко

Е.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.12.1

6

Контрольная точка "АО «РЛК РО»

оказана поддержка субъектам МСП

в виде льготного лизинга"

Прочий тип документа Реестр

получателей поддержки

-

Иванищев

А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.13

Результат "Предоставлены премии

лауреатам премии «Бизнес Дона»"

Информация о ходе исполнения.

Предоставлены премии (15

субъектам МСП ежегодно) с целью

пропаганды и популяризации

предпринимательской деятельности,

общественного признания и

поощрения представителей бизнеса

Папушенко

М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

региона.и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.13.1

Контрольная точка "Размещена

информация о приеме заявок от

субъектов МСП на участие в

конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа Ссылка на

объявление о проведении конкурса в

сфере предпринимательства "Бизнес

Дона"

-

Дорошенко

Е.С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.13.2

Контрольная точка "Организован

прием заявок от субъектов МСП на

участие в конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Дорошенко

Е.С.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.13.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол заседания

комиссии по отбору победителей

среди участников конкурса в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Перечисление премий победителям

конкурса в сфере

предпринимательства "Бизнес Дона"

-

Дорошенко

Е.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.13.5

Контрольная точка "Размещена

информация о приеме заявок от

субъектов МСП на участие в

конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа Ссылка на

объявление о проведении конкурса в

сфере предпринимательства "Бизнес

Дона"

-

Дорошенко

Е.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.13.6

Контрольная точка "Организован

прием заявок от субъектов МСП на

участие в конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Дорошенко

Е.С.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Дона»" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол заседания

комиссии по отбору победителей

среди участников конкурса в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.13.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Перечисление премий победителям

конкурса в сфере

предпринимательства "Бизнес Дона"

-

Дорошенко

Е.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.13.9

Контрольная точка "Размещена

информация о приеме заявок от

Прочий тип документа Ссылка на

объявление о проведении конкурса в

-

Дорошенко

Е.С.

01.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субъектов МСП на участие в

конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

сфере предпринимательства "Бизнес

Дона"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.1

0

Контрольная точка "Организован

прием заявок от субъектов МСП на

участие в конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Дорошенко

Е.С.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.13.1

1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол заседания

комиссии по отбору победителей

среди участников конкурса в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.13.1

2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Перечисление премий победителям

конкурса в сфере

предпринимательства "Бизнес Дона"

-

Дорошенко

Е.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.13.1

3

Контрольная точка "Размещена

информация о приеме заявок от

субъектов МСП на участие в

конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа Ссылка на

объявление о проведении конкурса в

сфере предпринимательства "Бизнес

Дона"

-

Дорошенко

Е.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.13.1

4

Контрольная точка "Организован

прием заявок от субъектов МСП на

участие в конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Дорошенко

Е.С.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.13.1

5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол заседания

комиссии по отбору победителей

среди участников конкурса в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.13.1

6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Перечисление премий победителям

конкурса в сфере

предпринимательства "Бизнес Дона"

-

Дорошенко

Е.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.14

Результат "Объем отгруженной

инновационной продукции

(товаров, работ, услуг) в Ростовской

области составил в 2019 году 60

млрд. руб."

Информация о ходе

исполнения.Предоставляется прямая

финансовая поддержка за счет

средств областного бюджета

субъектам инновационной

деятельности малого и среднего

предпринимательства Ростовской

области.

Папушенко

М.В.

- 20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.14.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Нормативный акт, приводящий в

соответствие с действующим

законодательством НПА,

регулирующих предоставление

субсидии АНО «Агентство

инноваций Ростовской области»

-

Дорошенко

Е.С.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.14.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Протокол

заседания рабочей группы по

рассмотрению заявки и принятию

решения о предоставлении субсидии

АНО «Агентство инноваций

Ростовской области»

-

Дорошенко

Е.С.

25.07.2019

04 06

1.14.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа Договор о

предоставлении субсидии АНО

«Агентство инноваций Ростовской

области»

-

Дорошенко

Е.С.

20.08.2019

05 03

1.14.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка об

оказанной поддержке

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

122

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

10

2 Администратор регионального

проекта

Дорошенко Е. С. Заместитель министра Папушенко М. В. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Костоянцева Т. Л. начальник управления Дорошенко Е. С. 20

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенции), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

10

5 Участник регионального

проекта

Куринова Я. И. Директор Автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства»

30

6 Участник регионального

проекта

Куренкова Т. А. Начальник отдела услучшения

условий ведения

предпринимательской

деятельности

Дорошенко Е. С. 30

7 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Дорошенко Е. С. 20

8 Участник регионального

проекта

Дорошенко Е. С. Заместитель министра Папушенко М. В. 15



Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

10

10 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Дорошенко Е. С. 20

11 Участник регионального

проекта

Дорошенко Е. С. Заместитель министра Папушенко М. В. 15

12 Участник регионального

проекта

Куренкова Т. А. Начальник отдела услучшения

условий ведения

предпринимательской

деятельности

Дорошенко Е. С. 30

13 Участник регионального

проекта

Куринова Я. И. Директор Автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства»

30

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

10

15 Участник регионального

проекта

Василенко Л. А. начальник отдела финансовой

поддержки и акселерации

предпринимательства

управления развития и

поддержки

предпринимательства

Дорошенко Е. С. 30

16 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Дорошенко Е. С. 20



17 Участник регионального

проекта

Соин Р. В. Исполнительный директор

НКО «Гарантийный фонд РО»

10

18 Участник регионального

проекта

Дорошенко Е. С. Заместитель министра Папушенко М. В. 15

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

10

20 Участник регионального

проекта

Жучкова Н. Н. И.о. директора АНО «Центр

поддержки экспорта»

10

21 Участник регионального

проекта

Ровчак О. Ю. главный специалист Гуденица И. Н. 10

22 Участник регионального

проекта

Федотова Е. И. Начальник управления Шапошников А. Ю. 20

23 Участник регионального

проекта

Шапошников А. Ю. Заместитель министра Папушенко М. В. 15

24 Участник регионального

проекта

Гуденица И. Н. Начальник отдела Федотова Е. И. 30

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

10

26 Участник регионального

проекта

Шапошников А. Ю. Заместитель министра Папушенко М. В. 15

27 Участник регионального

проекта

Гуденица И. Н. Начальник отдела Федотова Е. И. 30

28 Участник регионального

проекта

Ровчак О. Ю. главный специалист Гуденица И. Н. 10



29 Участник регионального

проекта

Федотова Е. И. Начальник управления Шапошников А. Ю. 0

30 Участник регионального

проекта

Жучкова Н. Н. И.о. директора АНО «Центр

поддержки экспорта»

10

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рачаловский К. Н. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Ростовской

области

10

32 Участник регионального

проекта

Панкратов А. П. Заместитель министра Рачаловский К. Н. 10

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с

учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9

009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рачаловский К. Н. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Ростовской

области

10

34 Участник регионального

проекта

Панкратов А. П. Заместитель министра Рачаловский К. Н. 10

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития,

предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рачаловский К. Н. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Ростовской

области

10

36 Участник регионального

проекта

Панкратов А. П. Заместитель министра Рачаловский К. Н. 10

Предоставлены субсидии из средств областного бюджета организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства (НКО "Гарантийный фонд РО", АНО МФК "РРАПП", АНО "Центр поддержки экспорта")

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

10

Участник регионального

проекта



38 Федотова Е. И. Начальник управления Шапошников А. Ю. 0

39 Участник регионального

проекта

Куринова Я. И. Директор Автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства»

30

40 Участник регионального

проекта

Куренкова Т. А. Начальник отдела услучшения

условий ведения

предпринимательской

деятельности

Дорошенко Е. С. 30

41 Участник регионального

проекта

Василенко Л. А. начальник отдела финансовой

поддержки и акселерации

предпринимательства

управления развития и

поддержки

предпринимательства

Дорошенко Е. С. 30

42 Участник регионального

проекта

Шапошников А. Ю. Заместитель министра Папушенко М. В. 10

43 Участник регионального

проекта

Соин Р. В. Исполнительный директор

НКО «Гарантийный фонд РО»

10

44 Участник регионального

проекта

Дорошенко Е. С. Заместитель министра Папушенко М. В. 15

45 Участник регионального

проекта

Гуденица И. Н. Начальник отдела Федотова Е. И. 30

Увеличен объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего

предпринимательства Ростовской области

46 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

10

47 Участник регионального Саблин Д. С. начальник отдела Глущенко С. В. 30



проекта мониторинга и

методологического

сопровождения в сфере

закупок

48 Участник регионального

проекта

Глущенко С. В. заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 10

49 Участник регионального

проекта

Труфанов И. Ю. Начальник управления

государственных закупок и

развития конкуренции

10

50 Участник регионального

проекта

Куринова Я. И. Директор Автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства»

30

К 2024 году в Ростовской области созданы и действуют 6 центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ)

51 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

10

52 Участник регионального

проекта

Костоянцев С. Л. начальник отдела

инновационного развития

управления развития и

поддержки

предпринимательства

Дорошенко Е. С. 30

53 Участник регионального

проекта

Дорошенко Е. С. Заместитель министра Папушенко М. В. 15

Предоставлен из средств областного бюджета взнос в уставный капитал акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ростовской области»

на осуществление уставной деятельности общества

54 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

10

55 Участник регионального Василенко Л. А. начальник отдела финансовой Дорошенко Е. С. 30



проекта поддержки и акселерации

предпринимательства

управления развития и

поддержки

предпринимательства

56 Участник регионального

проекта

Дорошенко Е. С. Заместитель министра Папушенко М. В. 15

57 Участник регионального

проекта

Иванищев А. В. генеральный директор АО

"Региональная лизинговая

компания Ростовской области"

10

58 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Дорошенко Е. С. 20

Предоставлены премии лауреатам премии «Бизнес Дона»

59 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

10

60 Участник регионального

проекта

Писанко В. В. Начальник отдела

популяризации и

образовательной поддержки

предпринимательской

деятельности

10

61 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Дорошенко Е. С. 20

62 Участник регионального

проекта

Дорошенко Е. С. Заместитель министра Папушенко М. В. 15

Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в Ростовской области составил в 2019 году 60 млрд. руб.

63 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

10

64 Участник регионального

проекта

Пушенко А. В.  Генеральный директор Папушенко М. В. 10



65 Участник регионального

проекта

Костоянцев С. Л. начальник отдела

инновационного развития

управления развития и

поддержки

предпринимательства

Дорошенко Е. С. 30

66 Участник регионального

проекта

Дорошенко Е. С. Заместитель министра Папушенко М. В. 15


