АДМИНИСТРАЦИЯ

МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 
от__ _______ 2013 года                                                                     х.Мирный
Об утверждении отчета о ходе работ 

по муниципальной долгосрочной целевой

программе  «Развитие и модернизация 

жилищно-коммунальной инфраструктуры в

Мирненском сельском поселении на 2011- 2012 годы»
по результатам за 2012 год

            В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 02.03.2012 №22 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Мирненском сельском поселении на 2011- 2014 годы»,  утвержденной постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 01.09.2011 №84 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Мирненском сельском поселении на 2011- 2014 годы», по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Мирненского сельского поселения                            Л.С.Сулиманова
Приложение 

к постановлению Администрации 

Мирненского сельского поселения

от __ ________2013 №
Отчет
 о ходе работ по муниципальной программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Мирненском сельском поселении на 2011- 2014 годы» по результатам за 2012 год.
I. Основные результаты

В 2012 году на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Мирненском сельском поселении на 2011- 2012 годы» (далее – Программа) было предусмотрено 673,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 574,0 тыс. рублей, местного бюджета – 99,0 тыс. рублей. 
Фактический объем финансирования составил 673,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 574,0 тыс. рублей, местного бюджета – 99,0 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100 процента, в том областной бюджет – 100 процентов, местный бюджет – 100 процентов. 

Эффективность реализации направлений Программы характеризуют 1 целевой показател. По итогам 2012 года этот показатель выполнен. 

         На реализацию мероприятия «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги» направлено 673,0 тыс. рублей средств областного и местного бюджетов. 

II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Мирненского сельского поселения от 01.09.2011 № 84, утверждающее муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Мирненском сельском поселении на 2011- 2012 годы», в 2012 году, было внесено 2 изменения:

постановление Администрации Мирненского сельского поселения от 26.03.2012 № 32, 

постановление Администрации Мирненского сельского поселения от 13.08.2012 № 107, 

В феврале 2012 года внесены изменения, связанные:

 с изменением сроков действия программы;

 с внесением изменений в Паспорт  и содержание разделов Программы. 

Постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 01.10.2012 № 113 ,
Постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 13.08.2012 № 107 внесены изменения в части, касающейся:
увеличения ассигнований на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги.

В 2012 году причинами необходимости внесения изменений в Программу было выделение средств областного бюджета, а также возникшие в процессе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы. 

Корректировка отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2012 году возникла необходимость.

Перераспределение аналогичных расходов в текущем финансовом году и плановом периоде целесообразно проводить для решения возникающих проблем. 
III. Оценка эффективности реализации Программы

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы за 2012 год приведен в таблице № 1. 
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2012 год 

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Мирненском сельском поселении на 2011- 2012 годы»

(тыс.руб.)
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии 
с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 01.09.2011 № 84
	Уточненный план 

ассигнований на 2012 год
	Исполнено 

(кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения



	
	
	всего
	феде
ральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюд-жетные источники
	всего
	феде
раль
ный бюд
жет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюд-жетные источ-ники
	всего
	федераль
ный 

бюд
жет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюд-жетные источ-
ники
	

	1
	Всего 

по Про​грамме
	695,4
	0,0
	587,6
	107,8
	0,0
	673,0
	0,0
	574,0
	99,0
	0,0
	673,0
	0,0
	574,0
	99,0
	0,0
	-


	1.1
	Мероприятие № 1 

«Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги.»
	695,4
	0,0
	587,6
	107,8
	0,0
	673,0
	0,0
	574,0
	99,0
	0,0
	673,0
	0,0
	574,0
	99,0
	0,0
	–


2. Информация об оценке эффективности реализации мероприятий Программы за 2012 год приведена в таблице № 2.
Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2010-2012 годов
	№ п/п
	Наименование показателей результативности
	Единица измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой
	Фактически достигнутые значения показателей

	
	
	
	1-й год реализации Программы
	2-й год реализации Программы
	1-й год реализации Программы
	отклонение от планового показателя (+, -)
	2-й год реализации Программы
	отклонение от планового показателя (+,-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


	8
	9

	
	Доля возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги
	процентов
	100
	100
	100
	0,0
	100
	0,0


        В 2012 году Администрацией Мирненского сельского поселения перечислены средства ГУ РО «УЭГВ» на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в сумме 673,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов местного бюджета на выполнение мероприятий: 

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги составило 673,0 тыс. рублей;

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая один показатель (доля возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги), характеризующих эффективность Программы.
     Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

	Эпi =
	Фпi
	х 100, где:

	
	Ппi

	


Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

Эп1= (100/100) х 100 = 100,0;
              4. Эффективность реализации целевых показателей осуществлялась по формуле (процентов)
	Е =
	Iф1
	х 100, где:

	
	In1
	

	
	n
	


Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):
	Е =
	100
	х 100 = 100

	
	100
	

	
	1
	


Таким образом, по степени достижения показателей (50,0 процентов) реализация Программы является менее эффективной.

Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

	Эбюд=
	Фф 
	х 100%, где

	
	Фп
	


Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

	Эп =
	673,0 
	х100% = 100,0 %.

	
	673,0

	


IV. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется финансирование мероприятия Программы осуществлять на строго определенные цели.
Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.

